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WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY  
  START FINISH MLVL 

 
04.11.10.08.01. . . . . .  PROJECT START 03DEC12  9 
04.11.10.08.02. . . . . .  ISSUE D0 PP TO DOE/BJC  25APR13 2B 
04.11.10.08.02. . . . . .  ISSUE D1 PP TO DOE  12JUL13 2B 
04.11.10.08.02. . . . . .  ISSUE D1 PROPOSED PLAN  23JUL13 2A 
04.11.10.08.02. . . . . .  ISSUE D2 PP TO DOE  07OCT13 2B 
04.11.10.08.02. . . . . .  ISSUE D2 PROPOSED PLAN TO EPA/KDEP  11OCT13 2A 
04.11.10.08.03. . . . . .  ISSUE D0 ROD/LUCIP TO DOE/BJC  18OCT13 2B 
04.11.10.08.02. . . . . .  EPA/KDEP APPROVAL OF PROPOSED PLAN  15NOV13 3 
04.11.10.08.02. . . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENT  03JAN14 3 
04.11.10.08.03. . . . . .  ISSUE D1 ROD/LUCIP TO DOE  16JAN14 2B 
04.11.10.08.03. . . . . .  ISSUE D1 ROD/LUCIP TO EPA/KDEP  03FEB14 2A 
04.11.10.08.03. . . . . .  ISSUE D2 ROD/LUCIP TO DOE  25MAR14 2B 
04.11.10.08.03. . . . . .  ISSUE D2 ROD/LUCIP TO EPA/KDEP  02APR14 2A 
04.11.10.08.05. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  10OCT13 2B 
04.11.10.08.05. . . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE  23JAN14 2B 
04.11.10.08.05. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPS/KY (D1)  30JAN14 2A 
04.11.10.08.05. . . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2)  27MAR14 2B 
04.11.10.08.05. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  02APR14 2A 
04.11.10.08.05. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  06MAY14 3 
04.11.10.08.06. . . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0)  04DEC14 2B 
04.11.10.08.06. . . . . .  ISSUE RD (D1) TO DOE  20FEB15 2B 
04.11.10.08.06. . . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  27FEB15 2A 
04.11.10.08.06. . . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE  21APR15 2B 
04.11.10.08.06. . . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  28APR15 2A 
04.11.10.08.06. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN  01JUN15 3 
04.11.10.08.07. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  04DEC14 2B 
04.11.10.08.07. . . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE  19FEB15 2B 
04.11.10.08.07. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  25FEB15 2A 
04.11.10.08.07. . . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE  22APR15 2B 
04.11.10.08.07. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  29APR15 2A 
04.11.10.08.07. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  02JUN15 3 
04.11.10.08.08. . . . . .  REMEDIAL ACTION-START 03JUN15  2A 
04.11.10.08.08. . . . . .  REMEDIAL ACTION-FINISH  22JUN18 2A 
04.11.10.08.08. . . . . .  ISSUE O&M PLAN TO DOE (D0)  02DEC15 2B 
04.11.10.08.08. . . . . .  ISSUE O&M PLAN (D1) TO DOE  22FEB16 2B 
04.11.10.08.08. . . . . .  ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D1)  29FEB16 2A 
04.11.10.08.08. . . . . .  ISSUE O&M PLAN (D2) TO DOE  20JUL16 2B 
04.11.10.08.08. . . . . .  ISSUE O&M PLAN TO EPA/KY (D2)  26JUL16 2A 
04.11.10.08.08. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF O&M PLAN  24AUG16 3 
04.11.10.08.09. . . . . .  ISSUE DRAFT RACR TO DOE (D0)  19OCT18 2B 
04.11.10.08.09. . . . . .  ISSUE RACR (D1) TO DOE  10JAN19 2B 
04.11.10.08.09. . . . . .  ISS DRAFT RACR TO EPS/KDEP (D1)  15JAN19 2A 
04.11.10.08.09. . . . . .  ISSUE RACR (D2) TO DOE  07JUN19 2B 
04.11.10.08.09. . . . . .  ISSUE FNL RACR TO EPA/KDEP (D2)  13JUN19 2A 
04.11.10.08.09. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL RACR  19JUL19 3 
04.11.10.08.09. . . . . .  PROJECT COMPLETE  19JUL19 3 

 


